

УТВЕРЖДЕН

заведующий Детский сад №118«РЖД»

О.Л.Бабина

Приказ № 79 от «17» марта 2023г.

Комплекс мер («дорожная карта»)  
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования  
в Детском саду № 118 ОАО «РЖД», реализующего программы дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Результат	Срок исполнения
1.	Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих применение ФОП (издать приказ о создании рабочей группы по переходу на ФОП ДО, утвердить план-график («дорожную карту») по переходу на ФОП ДО, внести изменения в ООП ДО, издать приказ, чтобы утвердить ООП дошкольного образования в новой редакции)	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете	I квартал 2023 года
2.	Корректировка локальных актов	Рабочая группа	Доклад на педсовете	I квартал 2023 года

3.	Переработка образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФОП и обновленным ФГОС ДО	Рабочая группа	Приведение образовательных программ ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель-июнь
4.	Разработка дорожной карты внедрения ФОП ДО в ДОУ	Рабочая группа	Дорожная карта внедрения ФОП ДО в ДОО	1 квартал 2023 года
5.	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ с целью ознакомления с методическими рекомендациями	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете	1 квартал 2023 года
6.	Проведение анализа соответствия содержания образовательных программ ДОО заданному в ФОП ДО	Рабочая группа	Экспертиза образовательных программ	Апрель 2023 года
7.	Участие в консультационных вебинарах по типовым вопросам и проблемным ситуациям, возникающим в процессе реализации ФОП ДО	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете	II квартал 2023 года
8.	Повышение квалификации педагогов по внедрению ФОП ДО	Рабочая группа	Создание условий для обеспечения повышения квалификации работников ДОО по реализации ФОП	II - III кварталы 2023 года
9.	Оснащение материально-технической базы, РППС ДОУ в соответствии с требованиями ФОП	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, АХЧ	Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала ДОО	В течение года

10.	Организационная, методическая, консультационная, информационная поддержка педагогов по вопросам внедрения ФОП	Рабочая группа, заведующий, заместитель заведующего по УВР	Методические материалы, консультации, по вопросам внедрения ФОП	Постоянно в течение года
11.	Проведение рабочих совещаний по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Рабочая группа, заведующий, заместитель заведующего по УВР	Материалы	Ежеквартально
12.	Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Рабочая группа	Протокол	Апрель, август
13.	Разработка и рассмотрение проектов ООП ДО по ФОП ДО, АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Рабочая группа	Проекты ООП ДО по ФОП ДО, АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июнь-август
14.	Доработка проектов ООП ДО по ФОП ДО, АООП по ФАОП ДО ОВЗ и утверждение ООП ДО, АООП на педсовете	Рабочая группа	Протокол	Август
15.	Размещение ООП ДО, АООП на сайте	Ответственный за сайт	Информация на сайте	Август